

# Relatório Semestral

Abril a Setembro/2021



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PÁTRIA AMADA  
BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL




O **Amazonas Mais Verde** é um programa inserido no contexto do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Amazonas (PPCDQ-AM).

**Eixo 1 - Ordenamento territorial e ambiental**

**Eixo 2 - Monitoramento, Comando e Controle Ambiental**

**Eixo 3 - Bioeconomia e alternativas econômicas sustentáveis**




**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PÁTRIA AMADA  
BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL





# Metas Amazonas Mais Verde



**META 1**

**REDUÇÃO** do desmatamento com **PRIORIZAÇÃO** para as áreas de intensa pressão

**META 2**

Regularização **FUNDIÁRIA**

**META 3**

**DESENVOLVIMENTO** Sustentável

**META 4**

Regularização **AMBIENTAL**



**REDUÇÃO** do desmatamento, com  
**PRIORIZAÇÃO** de áreas de intensa pressão

**META 1**

**EXECUTADO**

**?%**

**SEMA, IPAAM  
e SSP**

## Dificuldades

- ✓ Obtenção de cotações por fornecedores;
- ✓ Lentidão no atendimento às solicitações, ocasionando atraso no andamento processual, além da demora na conclusão dos certames licitatórios.

## Soluções

- ✓ Participação de mais fiscais do IPAAM atuando com a SSP na aplicação de medidas administrativas e multas ambientais;
- ✓ Ampliação do prazo de execução do projeto;
- ✓ Ajuste no Cronograma de Desembolso para as Contratações de responsabilidade do IPAAM.

- **15% redução do desmatamento ilegal (214 Km<sup>2</sup>)**
- ✓ **156 autos de infrações;**
- ✓ **9.8498,36 embargos (ha);**
- ✓ **66 apreensões;**
- ✓ **Multas totais R\$ 73.789.948,89.**



## Regularização FUNDIÁRIA

META 2

### Dificuldades

- ✓ Restrição de circulação de pessoas e do funcionamento dos estabelecimentos comerciais em geral (Decretos Nº 43.234 de 23 de dezembro de 2020 e Nº 43.303 de 23 de janeiro de 2021);
- ✓ Contratação do pessoal para o levantamento dos trabalhos de campo a serem realizados no interior do Estado.

### Solução

- ✓ Buscar meios de informatizar a fiscalização de terras do Estado quanto a focos de desmatamentos, conforme sinalizado pelo IPAAM.

EXECUTADO

0%

SECT

- ✓ 2.911 títulos definitivos atualizados;
- ✓ Atualização dos atributos da camada CDRU;
- ✓ Conclusão de 58 mosaicos de imagens das Glebas do Estado.

DESENVOLVIMENTO Sustentável

META 3

## Dificuldades

- ✓ Interrupções e devoluções de processos licitatórios pelo CSC.

## Solução

- ✓ Necessidade de novo ajuste nos processos licitatórios, uma vez que, para alguns itens foram realizadas duas licitações tendo resultados fracassados devido a variação de valores.

EXECUTADO

23,55%

## SEPROR/IDAM

- ✓ Nº de produtores beneficiados
- ✓ Hectare de SAF's implantados
- ✓ Nº de piscicultores beneficiados
- ✓ Hectare de área alagada
- ✓ Sistema Implantado
- ✓ Nº de Cursos, Demonstrações de Métodos (DM), Unidades Demonstrativas (UD), palestras e reuniões realizadas
- ✓ Estruturação dos Escritórios Locais do IDAM



## Regularização AMBIENTAL

## META 4

### Dificuldade

- ✓ Suspensão das atividades presenciais em campo;
- ✓ Readequação de valores cotados;
- ✓ Interrupção e devolução dos processos licitatórios pela CSC.

### Solução

- ✓ Retomar os processos licitatórios e as atividades presenciais em campo;
- ✓ Construir alternativas para o início de algumas atividades.

## EXECUTADO

# 0%

## SEMA, IDAM e IPAAM

- ✓ Inscrição de **80% dos cadastros** do Sul do Estado  
- **9 mil cadastros**
- ✓ Análise de **50% dos cadastros** do Sul do Estado  
- **6 mil cadastros**





## Tabela 01: Orçamento X Execução

INSTITUIÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	EXECUTADO	
		Até SET/21	
		R\$	%
SEMA	R\$ 7.053.120,00	8.345,00	0,12%
IPAAM	R\$ 10.000.000,00	2.350.227,56	23,50%
SSP	R\$ 13.000.000,00	8.309.211,59	63,92%
SEPROR	R\$ 5.009.600,00	40.000,00	0,80%
IDAM	R\$ 2.830.344,41	666.391,42	23,54%
SECT	R\$ 18.293.203,62	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.186.268,03</b>	<b>R\$11.374.175,57</b>	<b>20,24%</b>

Fonte: SEMA/ IPAAM/ SSP/ SEPROR/ IDAM/ SECT/ SEDECTI



# Cronograma Físico-Financeiro com metas parciais e totais

De acordo com os dados enviados pelas secretarias e consolidados no Relatório Semestral

## EXECUTADO

Até o 2º SEMESTRE 2021

**R\$ 11.374.175,57**  
20,24%

- ✓ Foram utilizados os dados enviados pelos órgãos: SEPROR, IDAM E IPAAM (por semestre)
- ✓ SEMA e SSP foram utilizados os dados enviados no 1º relatório

## PREVISTO

1º SEMESTRE 2022

**R\$ 21.718.320,70**  
38,65%

2º SEMESTRE 2022

**R\$ 8.808.546,82**  
15,68%

1º SEMESTRE 2023

**R\$ 9.846.355,93**  
17,52%

2º SEMESTRE 2023

**R\$ 4.438.799,00**  
7,90%



# Cronograma Físico-Financeiro com metas parciais e totais

Nº	META	ÓRGÃO	SEMESTRE 2 Até Set/21	SEMESTRE 3 (Out/21-Mar/22)	SEMESTRE 4 (Abr/22-Set/22)	SEMESTRE 5 (Out/22-Mar/23)	SEMESTRE 6 (Abr-Dez/23)	TOTAL (R\$)
1	Fortalecer o controle ambiental e a gestão territorial.	IPAAM	R\$ 2.350.227,56	R\$ 1.683.550,86	R\$ 2.971.303,84	R\$ 1.407.303,84	R\$ 1.587.613,90	R\$ 10.000.000,00
		SEMA	R\$ 8.345,00	R\$ 4.932.663,76	R\$ 709.536,60	R\$ 634.024,62	-	R\$ 6.284,570,00
		SSP	R\$8.309.211,59	R\$2.173.375,48	R\$1.258.706,47	R\$1.258.706,47	-	R\$ 13.000.000,01
2	Fortalecer a Governança local das Políticas Públicas Ambientais	SEMA	0,00	R\$ 467.030,00	R\$ 301.520,00	-	-	R\$ 768.550,00
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>			<b>R\$ 10.667.784,15</b>	<b>R\$ 9.256.620,10</b>	<b>R\$ 5.241.066,91</b>	<b>R\$ 3.300.034,93</b>	<b>R\$ 1.587.613,90</b>	<b>R\$ 30.053.120,00</b>



# Cronograma Físico-Financeiro com metas parciais e totais

Nº.	ETAPAS	ÓRGÃO	SEMESTRE 2 Até Set/21	SEMESTRE 3 (Out/21-Mar/22)	SEMESTRE 4 (Abr/22-Set/22)	SEMESTRE 5 (Out/22-Mar/23)	SEMESTRE 6 (Abr-Dez/23)	TOTAL
1	Regularizar Novo Aripuanã/ Manicoré/ Humaitá/ Labrea e Cabutama	SECT	-	R\$ 5.816.417,61		-		<b>R\$ 5.816.417,61</b>
2	Regularizar Boca do Acre/ Eirunepe/ Pauini e Envira	SECT	-		R\$ 3.079.279,91	-		<b>R\$ 3.079.279,91</b>
3	Regularizar Iranduba/ Manacapuru/ Novo Airão/ Itacoatiara e Urucurituba	SECT	-		-	R\$ 6.546.321,00		<b>R\$ 6.546.321,00</b>
4	Regularizar Presidente Figueiredo	SECT	-		-	-	R\$ 2.851.185,10	<b>R\$ 2.851.185,10</b>
	<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>							<b>R\$ 18.293.203,62</b>



# Cronograma Físico-Financeiro com metas parciais e totais

Nº	META	ÓRGÃO	SEMESTRE 2 Até Set/21)	SEMESTRE 3 (Out/21-Mar/22)	SEMESTRE 4 (Abr/22-Set/22)	TOTAL (R\$)
1	Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	IDAM	23.000,00	1.384.983,30	488.200,00	1.896.183,30
2	Estruturação dos escritórios locais do IDAM	IDAM	643.391,42	290.699,00	0,00	934.061,11
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>			<b>666.391,42</b>	<b>1.675.682,99</b>	<b>488.200,00</b>	<b>2.830.244,41</b>
3	Fomento à implantação de Sistemas Agroflorestais	SEPROR	0,00	1.981.300,00	0,00	1.981.300,00
4	Fomento à Pesca Manejada	SEPROR	40.000,00	301.050,50	0,00	341.050,50
5	Fomento à Piscicultura	SEPROR	0,00	1.498.500,00	0,00	1.498.500,00
6	Revitalização do Centro de Transferência de Tecnologia e Produção Aquícola de Humaitá	SEPROR	0,00	747.499,50	0,00	747.499,50
7	Criação da Base de Dados Integrada - BDI do Setor Primário com informações georreferenciadas	SEPROR	0,00	441.250,00	0,00	441.250,00
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>	<b>4.969.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009.600,00</b>



# Relatório Preliminar de Auditoria de Avaliação CGU

## Ação Orçamentária 21BS

- ✓ O Governo Estadual não deu publicidade formal em Imprensa Oficial do Plano de Trabalho do “Projeto Floresta Viva”.
- ✓ Foram realizados poucos gastos pelo governo estadual na Ação Orçamentária 21BS até a data de 31.05.2021.
- ✓ Ausência de Legislação pertinente sobre Prestação de Contas relativamente a Transferências Obrigatórias por Decisão Judicial.



## EXECUÇÃO

### COORDENAÇÃO

Secretaria de  
**Desenvolvimento  
Econômico, Ciência,  
Tecnologia e Inovação**

Secretaria do  
**Meio Ambiente**

**SECT**

Secretaria  
das Cidades  
e Territórios

Secretaria de  
**Produção  
Rural**



**IPAAM**

Instituto de Proteção Ambiental  
do Amazonas



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E  
FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FLORESTAL  
ÓRGÃO VINCULADO AO SISTEMA SEPROR

# Obrigado!



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



PÁTRIA AMADA  
**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL



**PETROBRAS**