



OFÍCIO CIRCULAR Nº 014/2020 – DEPLAN/SEPLAN/GS/SEDECTI

Manaus, 8 de julho de 2020.

Aos Senhores Dirigentes da Administração Direta e Indireta, Poderes Legislativo e Judiciário do Governo do Estado do Amazonas.

Assunto: Revisão do PPA 2020-2023.

Senhores (as) Dirigentes,

Informo que a partir do dia 28 de julho de 2020, esta SEDECTI dará início ao processo de Revisão do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, para os exercícios 2021 a 2023.

Esclareço que o processo de revisão do PPA consiste na inclusão, exclusão e alteração de programas e ações e seus respectivos atributos, a fim de ajuste à realidade social, econômica e financeira do Estado e à reestruturação do gasto público, em cumprimento à Lei nº 5.055, de 27 de dezembro de 2019, e Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 [Lei de Responsabilidade Fiscal].

Assim sendo, solicito que cada órgão faça um prévio levantamento das modificações que se fazem necessárias no Plano, para que sejam inseridas no Módulo de Revisão do PPA constante no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão [SPLAM], quando de sua abertura, conforme cronograma anexo.

Atenciosamente,

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO AO OFÍCIO-CIRCULAR Nº 014/2020 – DEPLAN/SEPLAN/GS/SEDECTI
CRONOGRAMA DA REVISÃO DO PPA 2020-2023
EXERCÍCIOS 2021-2023

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2020-2023 PARA OS EXERCÍCIOS DE 2021-2023				
ATIVIDADES		INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL
ETAPAS QUALITATIVA E QUANTITATIVA NO SPLAM		28/7/2020	25/9/2020	Deplan
1	ETAPA/MOMENTO QUALITATIVA	28/7/2020	27/8/2020	Deplan/Órgãos
1.1	Treinamento das equipes técnicas dos órgãos e entidades no SPLAM	28/7/2020	30/7/2020	Deplan/Órgãos
1.2	Proposta Qualitativa/Captação - UO	10/8/2020	12/8/2020	Órgãos
1.3	Proposta Qualitativa/Consolidação Setorial	13/8/2020	14/8/2020	Órgãos
1.4	Proposta Qualitativa/Análise Inicial - SEDECTI	17/8/2020	19/8/2020	Deplan
1.5	Proposta Qualitativa/Ajuste da Proposta - UO	20/8/2020	21/8/2030	Órgãos
1.6	Proposta Qualitativa/Análise Final - SEDECTI	24/8/2020	27/8/2020	Deplan
2	ETAPA/MOMENTO QUANTITATIVO	31/8/2020	25/9/2020	Deplan/SEFAZ-SEO/Órgãos
2.1	Treinamento das equipes técnicas dos órgãos e entidades no SPLAM	31/8/2020	02/9/2020	Deplan/Órgãos
2.2	Lançamento dos Limites	03/9/2020	04/9/2020	SEFAZ-SEO
2.3	Proposta Quantitativa/Captação - UO	08/9/2020	10/9/2020	Órgãos
2.4	Proposta Quantitativa/Análise Inicial - SEDECTI	11/9/2020	15/9/2020	Deplan
2.5	Proposta Quantitativa/Ajuste da Proposta - UO	16/9/2020	17/9/2020	Órgãos
2.6	Proposta Quantitativa/Análise Final - SEDECTI	18/9/2020	21/9/2020	Deplan

