

CRONOGRAMA GERAL DA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2024-2027

Órgãos/Entidades

Data		Atividade	Detalhamento	Responsável
02/mai	16/jun	Estudo e análise dos Programas e Ações	Análise dos Programas e Ações, observando os seguintes aspectos: alinhamento com o Plano de Governo e outros planos estaduais e federais; levantamento dos Indicadores; verificação dos programas e ações de continuidade obrigatória; e definição de prioridades.	Órgãos
22/mai	09/jun	PPA Participativo	Consulta realizada por meio virtual (site), tendo como público alvo a sociedade em geral e representantes de classes.	Sedecti (Deplan)
14/jun	16/jun	Encaminhamento das Demandas do PPA Participativo para o órgão responsável pela temática	Análise das demandas e encaminhamento aos órgãos, via SPLAM, para definição de atendimento.	Sedecti (Deplan)



19/jun	07/jul	Definição do atendimento das demandas	Informar, via SPLAM, o atendimento ou não das demandas.	Órgãos
		Elaboração da Proposta inicial para o novo PPA	Criação e/ou modificação de ações do PPA, extrassistema, considerando-se os resultados do PPA Participativo.	Órgãos
10/jul	20/jul	Oficinas para Elaboração do PPA	Orientação técnica sobre o processo de elaboração do novo Plano, Apresentação do cenário de indicadores estaduais, Discussão da proposta para o novo PPA efetuada pelos órgãos.	Seducti (Deplan, Degeo)
21/jul	02/ago	Elaboração da Proposta Final para o novo PPA	Ajuste da proposta inicial, extrassistema, considerando o resultado das oficinas e outras orientações que surgirem.	Órgãos

02/ago	Treinamento Virtual para operacionalização do sistema SPLAM - Etapa Qualitativa	Reunião virtual de orientação para a operacionalização do SPLAM no processo de registro de informações qualitativas.	Sedecti (Deplan)	
03/ago	25/ago	Etapa Qualitativa - Inserção no SPLAM	Inserção dos dados/informações dos atributos qualitativos de Programas e Ações pelo planejamento setorial, com a devida análise e finalização pelo planejamento central.	Órgãos/Sedecti (Deplan)
28/ago	Treinamento Virtual para operacionalização do sistema SPLAM - Etapa Quantitativa	Reunião virtual de orientação para a operacionalização do SPLAM no processo de registro de informações quantitativas.	Sedecti (Deplan)	
30/ago	29/set	Etapa Quantitativa - Inserção no SPLAM	Distribuição das metas físicas e financeiras das ações, com a devida análise e finalização pelo planejamento central.	Órgãos/Sedecti (Deplan)

Nota: Consultar o Cronograma das Etapas Qualitativa e Quantitativa para detalhamento das etapas e prazos.