

**CRONOGRAMA DA INSERÇÃO NO SPLAM DAS ETAPAS QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2024-2027****ETAPA QUALITATIVA**

<b>Momento</b>	<b>Responsável</b>	<b>Período</b>	
Treinamento Virtual I - Operacionalização da etapa Qualitativa	Equipe Deplan	02/08/2023	
Captação - UO	Formulador de Ação / Formulador de Progr e Ação	03/08/2023	08/08/2023
Consolidação Setorial	Formulador de Progr e Ação	09/08/2023	11/08/2023
Análise Inicial - SEDECTI	Monitor de Planejamento	14/08/2023	17/08/2023
Ajuste da Proposta - UO	Formulador de Ação / Formulador de Progr e Ação	18/08/2023	21/08/2023
Análise Final - SEDECTI	Diretor de Planejamento	22/08/2023	25/08/2023

**ETAPA QUANTITATIVA**

Treinamento Virtual II - Operacionalização da etapa Quantitativa	Equipe Deplan	28/08/2023	
Distribuição dos Limites	DEPLAN/DDEOR	28/08/2023	29/08/2023
Captação - UO	Formulador de Ação / Formulador de Progr e Ação	30/08/2023	01/09/2023
Análise Inicial - SEDECTI	Diretor de Planejamento / Monitor de Planejamento	04/09/2023	12/09/2023
Ajuste da Proposta - UO	Formulador de Ação / Formulador de Progr e Ação	13/09/2023	14/09/2023
Análise Final - SEDECTI	Diretor de Planejamento / Monitor de Planejamento	15/09/2023	17/09/2023
Encaminhamento do PLPPA à Casa Civil e ALEAM	Diretor de Planejamento	29/09/2023	

Nota: Sujeito a alterações.