

CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2024-2027**ETAPA QUANTITATIVA**

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| Treinamento Virtual II - Operacionalização da Etapa Quantitativa | Equipe Deplan | 28/08/2023 | |
| Distribuição dos Limites | DDEOR-SEO/SEFAZ (2024) - DEPLAN/SEDECTI (2025-2026-2027) | 31/08/2023 | 01/09/2023 |
| Captação - UO | Formulador de Ação / Formulador de Progr e Ação | 04/09/2023 | 06/09/2023 |
| Análise Inicial - SEDECTI | Diretor de Planejamento / Monitor de Planejamento | 07/09/2023 | 12/09/2023 |
| Ajuste da Proposta - UO | Formulador de Ação / Formulador de Progr e Ação | 13/09/2023 | 14/09/2023 |
| Análise Final - SEDECTI | Diretor de Planejamento / Monitor de Planejamento | 15/09/2023 | 17/09/2023 |

Nota: Sujeito a alterações.